



Calendrier

- av. 15 jan. élaboration de la grille d'évaluation
 - 29 jan.-1^{er} fév. sur 4 jours, audit-visite des SAMU 12, 15 et 48
 - 7 mars participation des experts de l'ORU-MiP à une réunion de travail interrégionale à Espalion
 - av. 31 mars réunion à Toulouse avec les 3 SAMU, pour synthèse
 - av. 31 août rédaction du cahier des charges techniques
 - av. 5 sept. présentation aux équipes du 12, 15 et 48 d'un pré-CCT
 - av. 31 oct. remise du CCT
-